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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  13ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  187/2023 
 
Περί αλλαγών στο δίκτυο αποχέτευση  με εργασίες ήσσονος σημασίας  του υπό 

εκτέλεση  έργου  «Ολοκλήρωση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

οικισμού Νεάπολης». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:30, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από 
την αριθ. πρωτ. 16039/25-10-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε 
στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 25, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Μαστορόπουλος Νεκτάριος    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                 2.  Κόκκορης  Παναγιώτης   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος                  
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος             
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος                  
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος                 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος                 
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος               
Αλειφέρη Παναγιώτα                                         
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17.  
18. 
19. 
20. 
21. 
22.  
23. 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα  
Καλογράνης Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη                                 

   

24. 
25. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ.: Αγ. Δημητρίου, Μεταμορφώσεως, Ταλάντων, Μολάων, Χάρακα, Αγ. 
Γεωργίου, Αγ. Αποστόλων, Μονεμβασίας, Πακίων, Αγγελώνας, Βελιών, Φαρακλού.  Ο Πρόεδρος 
της Δ.Κ. Νεαπόλεως δεν παρέστη αν και νομίμως είχε προσκληθεί. 
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   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 
     Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ                           
2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:   ΕΣΠΑ.   
3. ΜΕΣΗΕΚΠΤΩΣΗ:   58,91 %                                       
4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  308.177,14 €  χωρίς ΦΠΑ                                                                     
5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  26/11/2021 
      6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
7. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:   26/11/2022      
8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 31/12/2023  
           (129/27/6/2023 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μονεμβασίας) 
      9. Ποσοστό εκτέλεσης έργου: 60% 

Έχοντας υπόψη την πορεία εκτέλεσης του έργου του θέματος και την απρόσκοπτη 
εκτέλεση αυτού μέχρι τη  λήξη προθεσμίας,  η οποία είναι δεσμευτική.  

Εισηγούμαι 
Αλλαγές  στο δίκτυο αποχέτευσης με εργασίες ήσσονος σημασίας, όπως  αποτυπώνονται  

σε σχετική οριζοντιογραφία, οι οποίες δεν απαιτούν τροποποίηση της μελέτης και δεν 
επηρεάζεται ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του  Ν. 5013/2023, του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση του έργου είναι 
σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή υλοποίησή του  και μετά 
από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
Την έγκριση των αλλαγών  όδευσης στο δίκτυο αποχέτευσης με εργασίες ήσσονος 

σημασίας, όπως  αποτυπώνονται  στη  σχετική  οριζοντιογραφία,  οι οποίες δεν απαιτούν 
τροποποίηση της μελέτης και δεν επηρεάζεται ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός.   

 
Μειοψηφούντων των δημ. συμβούλων (διότι δεν έλαβαν γνώση της οριζοντιογραφίας) 

κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου, Καλογράνη, Παναρίτη, Ραφαηλίδη, Μαυρομμάτη, Κουλουβάκου, 
Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Παναρίτης Ηλίας 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Κουλουβάκος Βασίλειος 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Καλογράνης Δημήτριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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