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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  13ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  189/2023 
 
Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο «Επανάχρηση - 
αξιοποίηση τουριστικού  περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου 
Μονεμβασίας». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:30, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από 
την αριθ. πρωτ. 16039/25-10-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε 
στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 25, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Μαστορόπουλος Νεκτάριος    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                 2.  Κόκκορης  Παναγιώτης   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος                  
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος             
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος                  
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος                 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος                 
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος               
Αλειφέρη Παναγιώτα                                         
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17.  
18. 
19. 
20. 
21. 
22.  
23. 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα  
Καλογράνης Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη                                 

   

24. 
25. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ.: Αγ. Δημητρίου, Μεταμορφώσεως, Ταλάντων, Μολάων, Χάρακα, Αγ. 
Γεωργίου, Αγ. Αποστόλων, Μονεμβασίας, Πακίων, Αγγελώνας, Βελιών, Φαρακλού.  Ο Πρόεδρος 
της Δ.Κ. Νεαπόλεως δεν παρέστη αν και νομίμως είχε προσκληθεί. 
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   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 
     Με την 248/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2021 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ TOY ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» στην  Κ/Ξ ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -   Π.  ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

Υπογράφηκε η με αριθ. 16291/10-11-2021  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  
1.994.749,35 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 10-05-2023. 
     Ο ανάδοχος με την από 05-04-2023 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως 
του έργου και του δόθηκε με την αριθμ.88/2023 ΑΔΣ  μέχρι τις 10/11/2023.  
Στη συνέχεια με την από 9/10/2023 αίτησή του , ζήτησε παράταση έως τις 10/05/2024 διότι  οι 
λόγοι που αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτησή του είναι βάσιμοι. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις και οι 
δυνατοί άνεμοι καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών και εκκρεμεί  και η σύνταξη 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. 
                                                    Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις  10/05/2024. 

                                                             

Τίτλος του έργου:  
 
 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
TOY ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Προϋπολογισμός: 
 

1.994.749,35 πλέον Φ.Π.Α.  

Πηγή Χρηματοδότησης: 
 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

Αριθμός Μελέτης: 
 

155/2018 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

19/05/2021 

Ανάδοχος: 
 

Κ/Ξ ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -   Π.  
ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

10-11-2021   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

10-05-2023   

1΄παράταση προθεσμίας: 
 

10 /11/2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

50% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

10/05/2024 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

10 /05/2024 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  

παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 
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Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
Την παράταση  του έργου «Επανάχρηση - αξιοποίηση τουριστικού  περιπτέρου στην ΤΚ 

Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας»  έως τις 10-05-2024.  
 Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας. 
 

Μειοψηφούντων των δημ. συμβούλων κ.κ. Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. 
Μονεμβασίας 
Γράφος Παναγιώτης 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Παναρίτης Ηλίας 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Καλογράνης Δημήτριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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