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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  16ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  222/2023 
 
Περί  έγκρισης του 2ου Τακτοποιητικού -Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  
του έργου με τίτλο «Βελτίωση – επισκευή πρόσβασης στο λιμένα του Ιέρακα». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:00, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 18850/07-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Κολλιάκος Ιωάννης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Αρρώνης Παντελεήμων   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Νικολινάκος Παναγ.     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Βλάχου Άννα   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Μαστορόπουλος Νεκτ.   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Καλογράνης Δημήτριος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Παναρίτης Ηλίας 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Κόκκορης Παναγιώτης 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
 
 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

Για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
           Με την 303/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  22/08/2022 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση – 
επισκευή πρόσβασης στο λιμένα του Ιέρακα» Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΟΕ.  Υπογράφηκε η με 
αριθμ.  1819/08-02-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  15.702,88 € χωρίς το Φ.Π.Α..      
Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 15.702,88 € χωρίς το 
ΦΠΑ.     Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του έργου, σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση  των 
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απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται 
από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις 
καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την 
αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών 
προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.  

Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει: 
          α) Τις  αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την 
σύνταξη της τελικής  επιμέτρησης 
        β) Την  προβλεπόμενη αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016.. 
       Μετά τα ανωτέρω: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω 
έργου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν μηδενίζουν  το ποσό των απροβλέπτων , 
προσθέτουν την αναθεώρηση ποσού 2.232,98 χωρίς ΦΠΑ και διαμορφώνουν την συμβατική 
δαπάνη του έργου στο ποσό των 17.558,63 € προ Φ.Π.Α, όλα τα παραπάνω είναι εντός των 
ορίων που προβλέπει το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

Την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Βελτίωση – επισκευή πρόσβασης στο λιμένα του Ιέρακα». 

 
Μειοψηφούντων των δημ. συμβούλων κ.κ. Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου. 

 
 
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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