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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 13ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  123/2024 
 

Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)-
Τακτοποιητικού  του έργου «Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  30 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε 

το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7987/24-05-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθείς) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Παναγιώτης Σπυριδάκος  

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Μέντης Παναγιώτης   

11 Βλάχος Νικόλαος   

12 Καλογερίνης Ηλίας   

13 Σαργκάνης Γεώργιος   

14 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

15 Νικολινάκος Παναγιώτης   

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

18 Φούσιας Απόστολος   

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

20 Βλάχου Άννα   

21 Σκάγκου Βασιλική   

22 Κουλουβάκος Βασίλειος   

23 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

24 Καλογράνης Δημήτριος   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. Γεωργίου, Αγ. 
Δημητρίου, Βελιών, Μεταμόρφωσης, Ελαίας και Αγ. Αποστόλων. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
     Με την 234/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 14/05/21 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Οδοποιία Δήμου 
Μονεμβασίας»  στην Γ&Π  ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε.  Υπογράφηκε η με αριθ.  13080/21-09-2021  
σύμβαση του έργου  για το ποσό των  293.299,58 € χωρίς το Φ.Π.Α.   
      Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 293.299,58 € 
χωρίς το ΦΠΑ.   Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του 
έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και 
ανάλωση των απροβλέπτων. 

Ο 3ος ΑΠΕ περιλαμβάνει: α) Οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες 
προέκυψαν έπειτα από την σύνταξη  της τελικής επιμέτρησης.  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
Την έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού – Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες 

που περιλαμβάνονται σε αυτόν μηδενίζουν  το ποσό των απροβλέπτων,  συμπεριλαμβάνουν την  
αναθεώρησης ποσού 32.805,87 €, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016 και 
διαμορφώνουν τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 324.222,38 € προ Φ.Π.Α.  
       Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 
5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικό του έργου 

«Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας». 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Βλάχος Νικόλαος 
Μέντης Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 

 

  

      

 

ΑΔΑ: 6ΡΡΞΩΚ9-Σ8Ρ


		2024-06-03T14:40:23+0300
	KATERINA TSAFATINOU


		2024-06-04T11:56:29+0300
	Athens




