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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 19ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  182/2024 

 

Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού του έργου «Βελτίωση 
αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  26 Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13309/22-08-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 23, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Ευαγγελάκος Ανάργυρος 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογράνης Δημήτριος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Μέντης Παναγιώτης   

11 Καλογερίνης Ηλίας   

12 Σαργκάνης Γεώργιος   

13 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

14 Βλάχος Νικόλαος   

15 Νικολινάκος Παναγιώτης   

16 Βλάχου Άννα    

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

19 Φούσιας Απόστολος   

20 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

21 Σκάγκου Βασιλική   

22 Κουλουβάκος Βασίλειος   

23 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. 
Γεωργίου, Μεταμόρφσης,  Βελανιδίων, Αγ. Δημητρίου, Ελίκας, Βελιών, Χάρακα, Αγγελώνας, 
Νομίων, Δαιμονιάς, Αγ. Αποστόλων. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
     Με την 30/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  05/01/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» στην  Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  
Υπογράφηκε η με αριθμ.  5026/06-04-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  280.231,66 € 
χωρίς το Φ.Π.Α.     

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 280.231,66 € 
χωρίς το ΦΠΑ.  Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του 
έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και 
ανάλωση  των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που 
προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες 
περιστάσεις καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή 
των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.  

Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει: 
Οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από τη σύνταξη  

της τελικής επιμέτρησης.  
Με την  υπ΄ αριθ. 3316/31-7-2024 Προέγκριση  του  3ου  ΑΠΕ από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Μετά τα ανωτέρω: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Αυτόν τον 3ο Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν μηδενίζουν  το ποσό των απροβλέπτων  μειώνουν τα απολογιστικά  
κατά 9.163,31 € και διαμορφώνουν τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 336.124,75 € 
προ Φ.Π.Α.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Την έγκριση του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου Ραφαηλίδη, 

Θεοδωρακάκου, Σπυριδάκου, Κουλουβάκου, Σκάγκου και Βραϊμάκη. 
  

   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου       
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
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