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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 1ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  09/2025 
 

Περί έγκρισης του 3ου   Τακτοποιητικού- Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ Μολάων και ΔΕ 

Ζάρακα». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  28 Ιανουαρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 995/24-01-2025 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος Βλάχου Άννα 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Βλάχος Νικόλαος   

11 Καλογερίνης Ηλίας   

12 Σαργκάνης Γεώργιος   

13 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

14 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

15 Μέντης Παναγιώτης   

16 Νικολινάκος Παναγιώτης   

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

18 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

19 Φούσιας Απόστολος   

20 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

21 Σκάγκου Βασιλική   

22 Κουλουβάκος Βασίλειος   

23 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

24 Καλογράνης Δημήτριος   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Γεωργίου, Ελίκας, 
Μεταμόρφωσης, Αγγελώνας, Βελανιδίων,  Παντανάσσης, Κουπίων, Αγ. Δημητρίου, Κάμπου. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την 98/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 07/03/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ»  στην εταιρεία  Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  Υπογράφηκε η με αριθμ  
10717/13-07-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 248.917,00€ πλέον το Φ.Π.Α.   
Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 248.917,00€ χωρίς το 
ΦΠΑ.   Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του έργου, σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση  των 
απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται 
από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις 
καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την 
αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών 
προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.  

Ο 3ος ΑΠΕ περιλαμβάνει: 
α) Οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την 

σύνταξη  της τελικής επιμέτρησης.  
β) Η αναθεώρηση τιμών που δεν είχε προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό σύμφωνα 

με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 
       Μετά τα ανωτέρω: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
   Την έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού -Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του ανωτέρω 
έργου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν μηδενίζουν  το ποσό των απροβλέπτων  και 
διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 248.916,56€ προ Φ.Π.Α, 
πρόβλεψη αναθεώρησης  34.668,90€ και διαμορφώνουν  τη συνολική δαπάνη του έργου στο 
ποσό των 283.585,46€ προ Φ.Π.Α.  όλα τα παραπάνω είναι εντός των ορίων που προβλέπει το 
άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 68 του Ν. 4582/2018, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και μετά 
από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού -Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου 

«Οδοποιία Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. Ζάρακα». 
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                                      Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Μέντης Παναγιώτης 
Καλογερίνης Ηλίας 
Βλάχος Νικόλαος 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Σαργκάνης Γεώργιος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
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