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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 9ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  61/2025 

 

Περί χορήγησης παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης με 
αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρων – ΤΜΗΜΑ 
Β΄(ενός (1) ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ στο κτήριο του πνευματικού 

κέντρου Συκέας. 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  26 Μαΐου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9942/22-05-
2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από 
τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 23, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Μέντης Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογράνης Δημήτριος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

9 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

11 Βλάχος Νικόλαος Δ.Σ.  

12 Σαργκάνης Γεώργιος >>  

13 Σπυριδάκος Παναγιώτης >>  

14 Μέντης Παναγιώτης >>  

15 Καλογερίνης Ηλίας >>  

16 Νικολινάκος Παναγιώτης >>  

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

20 Σκάγκου Βασιλική >>  

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

22 Καλογράνης Δημήτριος >>  

23 Ραφαηλίδη Βασιλική  >>  

24 Κουλουβάκος Βασίλειος  >>  

 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
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Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Ιωάννη, Κουπίων, 
Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Ελίκας, Αγ. Γεωργίου. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

   Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σχεδιάστηκε η προμήθεια και εγκατάσταση 
ανελκυστήρων με την αριθ. 79/8.10.2024 τεχνική μελέτη και συγκεκριμένα περιελάμβανε τα 
τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) καινούργιου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου 

προς λειτουργία  υδραυλικού ανελκυστήρα 8 ατόμων & 5 στάσεων στο κτίριο της μαθητικής 
εστίας Μολάων, εκτιμώμενης αξίας 31.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται και ο έλεγχος και πιστοποίηση του εξοπλισμού για χρήση 
του από Α.Μ.Ε.Α 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) καινούργιου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου 

προς λειτουργία  ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ με πλατφόρμα PTL στο κτίριο του πνευματικού 
κέντρου Συκέας, εκτιμώμενης αξίας 13.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας διενεργήθηκε από 25.11-11.12/2024 δημόσιος 
διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και υπογράφτηκε η αριθ. 2683/25.2.2025 (25SYMV016377103) σχετική 
σύμβαση με την ανάδοχο επιχείρηση/οικονομικό φορέα OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, 
Λεωφ.Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία Τ.Κ 142 31 με Α.Φ.Μ 094208578, αντί του ποσού των 
32.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού και τη  σύμβαση ο χρόνος παράδοσης  των ειδών 
ορίστηκε ανά τμήμα ως εξής: 

1. ΤΜΗΜΑ (Α) σε έξι  (6) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι έως 
26.8.2025 και  

2. ΤΜΗΜΑ (Β) σε τρεις  (3) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι έως 
26.5.2025 

Η ανάδοχος επιχείρηση με την από 14.5.2025 (Α.Π 9386/15.5.2025) αίτηση της αιτείται 
παράταση του χρόνου παράδοσης του Β΄τμήματος της προμήθειας (Προμήθεια και εγκατάσταση 
ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ πνευματικού κέντρου Συκέας),  λόγω καθυστέρησης προσδιορισμού 
της οριστικής θέσης τοποθέτησης του εξοπλισμού στο κτήριο. 

Η εν  λόγω αίτηση τέθηκε υπόψη της Επιτροπής  του άρθρου 221 παρ. 11 περ. β του 
Ν.4412/2016, η οποία προτείνει χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του Β΄ τμήματος 
της προμήθειας (Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ πνευματικού κέντρου 
Συκέας), κατά τρεις  (3) μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως  26.8.2025. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 132 και 206 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. (ζ) του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχ Α') Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί 
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των 
συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού…» και διακρίνεται εκεί η αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να 
αποφασίζει για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση έργων, μελετών, 
υπηρεσιών και προμηθειών μετά τη σύναψη των συμβάσεων. 

3. Τους όρους της αριθ. 2683/25.2.2025 (25SYMV016377103) σύμβασης της προμήθειας 
και ειδικότερα του άρθρ. 1ου από το οποίο προκύπτει η υποχρέωση παράδοσης του 
αντικειμένου της σύμβασης (ΤΜΗΜΑ Β΄) εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την 
ανάρτηση σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι έως 26.5.2025.. 
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4. Την από 14.5.2025 (Α.Π 9386/15.5.2025) αίτηση της αναδόχου 
επιχείρησης/οικονομικού φορέα OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, Λεωφ. 
Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία Τ.Κ 142 31 με Α.Φ.Μ 094208578, περί παράτασης του 
χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας. 

5. Την  από 15.5.2025  εισήγηση της Επιτροπής  του άρθρου 221 παρ. 11 περ. β του 
Ν.4412/2016. 

Αποφασίσει 
Τη χορήγηση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης αριθ. 2683/25.2.2025 

(25SYMV016377103)  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της επιχείρησης /οικονομικού φορέα  
OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, Λεωφ.Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία Τ.Κ 142 31 με 
Α.Φ.Μ 094208578, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρων – ΤΜΗΜΑΣ 
Β΄(ενός (1) καινούργιου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου προς λειτουργία  ανελκυστήρα 
σκάλας ΑΜΕΑ με πλατφόρμα PTL στο κτήριο του πνευματικού κέντρου Συκέας, συμβατικής αξίας 
8.800,00  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, κατά τρεις  (3) μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως  26.8.2025.           
 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθ. 65 
παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 
4257/2014 και των Ν. 4555/2018 και 4623/2019, των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του Ν. 4412/2016  και τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Τη χορήγηση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης αριθ. 2683/25.2.2025 

(25SYMV016377103)  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της επιχείρησης /οικονομικού φορέα  
OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, Λεωφ.Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία Τ.Κ 142 31 με 
Α.Φ.Μ 094208578, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρων – ΤΜΗΜΑΣ 
Β΄(ενός (1) καινούργιου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου προς λειτουργία  ανελκυστήρα 
σκάλας ΑΜΕΑ με πλατφόρμα PTL στο κτήριο του πνευματικού κέντρου Συκέας, συμβατικής αξίας 
8.800,00  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, κατά τρεις  (3) μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως  26.8.2025.  

           
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

            Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Παπαδάκης Πιερρής  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Τραϊφόρος Παναγιώτης 
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Φούσιας Απόστολος 
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