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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 14ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  103/2025 

 

Περί έγκρισης του 3ου Τακτοποιητικού -Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών  του έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών 

επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  8 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, συνήλθε το  
Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω 
της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13175/04-07-2025 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογερίνης Ηλίας 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Σαργκάνης Γεώργιος 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 4. Νικολινάκος Παναγιώτης 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >> 5. Κουλουβάκος βασίλειος 

6 Σουρλάς Ιωάννης      >> 6. Καλογράνης Δημήτριος 

7 Χριστάκος Σταύρος      >> 7. Βλάχου Άννα  

8 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

9 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   Γραμματέας     

10 Βλάχος Νικόλαος Δ.Σ.  

11 Μέντης Παναγιώτης >>  

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης >>  

13 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

14 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

15 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

16 Σκάγκου Βασιλική >>  

17 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

18 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστη και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μονεμβασίας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το 11ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος  είπε τα εξής: 
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Με την 178/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 20/03/2019 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο Βελτίωση 
βασικών  περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» στην ΥΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε. . Υπογράφηκε η με αριθμ  17653/13-12-2019  σύμβαση του έργου  για το ποσό 
των 1.024.200,80 € χωρίς το Φ.Π.Α.  

Ο 3ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ περιλαμβάνει : 
1. Οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την σύνταξη της 

τελικής επιμέτρησης. 
2. Οι επιπλέον απολογιστικές εργασίες (βλ. πίνακα απολογιστικών) 
3. Η προβλεπόμενη αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 

    O  3ος Τακτοποιητικός - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών   εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 
15/24-06-2025 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.  

Μετά τα ανωτέρω : 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

     Αυτόν τον 3ο Τακτοποιητικό -Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 3,25€ και διαμορφώνουν 
την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 1.024.200,80€ προ Φ.Π.Α., πρόβλεψη 
αναθεώρησης 296.889,21€ ενώ μαζί με την 1η και 2η Συμπληρωματική Σύμβαση διαμορφώνουν 
τη συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των 1.779.797,02€ προ Φ.Π.Α. και όλα τα παραπάνω 
εντός των ορίων που προβλέπει το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - Τακτοποιητικό του έργου 

«Βελτίωση βασικών  περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας». 
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Χριστάκος Σταύρος 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Φούσιας Απόστολος 
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