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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 14ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  104/2025 

 

Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών  και 
της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  8 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, συνήλθε το  
Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω 
της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13175/04-07-2025 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογερίνης Ηλίας 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Σαργκάνης Γεώργιος 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 4. Νικολινάκος Παναγιώτης 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >> 5. Κουλουβάκος βασίλειος 

6 Σουρλάς Ιωάννης      >> 6. Καλογράνης Δημήτριος 

7 Χριστάκος Σταύρος      >> 7. Βλάχου Άννα  

8 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

9 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   Γραμματέας     

10 Βλάχος Νικόλαος Δ.Σ.  

11 Μέντης Παναγιώτης >>  

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης >>  

13 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

14 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

15 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

16 Σκάγκου Βασιλική >>  

17 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

18 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστη και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μονεμβασίας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το 12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος  είπε τα εξής: 
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Με την 154/2024 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 13/05/2024  και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»  στον   Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  Υπογράφηκε η με αριθμ   13471/26-08-
2024  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 308.656,82€ χωρίς  το Φ.Π.Α.   
Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 308.656,82€ χωρίς το 
ΦΠΑ. 
      Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του έργου, σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση  των 
απροβλέπτων.  

Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει: 
     α) Οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την σύνταξη  
των αναλυτικών προμετρήσεων.  
      β) Η 1η  Συμπληρωματική Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 
   O  1ος Τακτοποιητικός - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών   εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 
15/24-06-2025 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.  

Μετά τα ανωτέρω: 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

     Αυτόν τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και η 1η συμπληρωματικής σύμβαση. Οι 
εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν  το ποσό των απροβλέπτων σε 0,85 €  και 
διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 308.656,82 € προ Φ.Π.Α. Η 
συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 31.939,43  € προ Φ.Π.Α. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και την 1η Συμπληρωματική 

Σύμβαση (Σ.Σ.) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ραφαηλίδη, Θεοδωρακάκος, Σπυριδάκου, 

Σκάγκου και Βραϊμάκη.  
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Χριστάκος Σταύρος 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Φούσιας Απόστολος 
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