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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 16ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  116/2025 

 

Περί έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. του έργου  «Συμπληρωματικά έργα 

ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  12 Αυγούστου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 15777/08-08-2025 
πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 19,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Λεκάκη Ελισάβετ  

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Χριστάκος Σταύρος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Σπυριδάκος Παναγιώτης  

4 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >> 4. Σκάγκου Βασιλική  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >> 5. Καλογράνης Δημήτριος 
(βρίσκεται σε άδεια) 

6 Σουρλάς Ιωάννης      >> 6. Κουλουβάκος Βασίλειος 

7 Ευαγγελάκος Ανάργυρος     Γραμματέας  

8 Καλογερίνης Ηλίας   Δ.Σ.  

9 Σαργκάνης Γεώργιος    >>  

10 Βλάχος Νικόλαος >>  

11 Μέντης Παναγιώτης >>  

12 Αλειφέρη Παναγιώτα >>  

13 Νικολινάκος Παναγιώτης >>  

14 Βλάχου Άννα  >>  

15 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

17 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

18 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

19 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστη ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μονεμβασίας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Παπαδάκη, ο οποίος  είπε τα εξής: 
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      1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  2.591.098,00  € (χωρίς ΦΠΑ λόγω αναστροφής υποχρέωσης) 
2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:   «ΤΡΙΤΣΗΣ» 

3. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ :     50,00 %                                       

4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  1.397.940,51 €  χωρίς ΦΠΑ                                 

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  9/3/2022 

      6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

7. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:   9/3/2023      

8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 9/3/2024  

            (53/27-3-23 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας) 

         9. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ : 1ος και 2ος και 3ος     

Α)   ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων βελτίωσης-

εκσυγχρονισμού υφιστάμενων συστημάτων ύδρευσης (αγωγοί εσωτερικού και εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης και δεξαμενές ύδρευσης) ή/και επέκτασης δικτύων ύδρευσης σε είκοσι 
δύο οικισμούς και των πέντε Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μονεμβάσιας. 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για έργα αντικατάστασης-βελτίωσης τμημάτων των 
δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Μονεμβάσιας που σήμερα αποτελούνται από 
αμιαντοσωλήνες, ή/και παρουσιάζουν συχνά βλάβες και διαρροές καθώς και η κατασκευή 
νέων αγωγών ύδρευσης σε διανοιγμένους οδούς εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών και 
αντικαταστάσεις δεξαμενών ύδρευσης. 

  Το έργο περιλαμβάνει: 
1. Νέους αγωγούς ύδρευσης συνολικού μήκους 23.620,00 μ.μ. από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου, διαφόρων διατομών  
2. Σύνδεση της νέας γεώτρησης στην Κοινότητα Αγγελώνας (θέση Κεραμωτή)  θα 

γίνει με τον αγωγό ο οποίος υδρεύει τον οικισμό  και ξεκινάει από την υφιστάμενη 
εν λειτουργία (παλαιά) γεώτρηση. 

3. Τρεις νέες ανοξείδωτες δεξαμενές ύδρευσης στους οικισμούς Συκιάς Δ.Ε Μολάων,  
Βαλτακίου Δ.Ε. Βοιών και Νομίων  Δ.Ε. Μονεμβάσιας, ωφέλιμων όγκων 100 κ.μ. για 
τους οικισμούς Συκιάς και Βαλτακίου και 200 κ.μ. για τον οικισμό των Νομίων. 

4. Δύο φίλτρα αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης σε υφιστάμενες γεωτρήσεις του 
Δήμου. 

 Β)   4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ -  Αιτιολόγηση 

        Ο 4ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει  αύξηση του  ποσού της         
αναθεώρησης σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και το πέρας των συμβατικών        
εργασιών.    
Ομάδα 1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Δεν υπάρχει αλλαγή ποσοτήτων σε σύγκριση με τον 3ο ΑΠΕ. 
 
 Ομάδα 2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – 
                ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Δεν υπάρχει αλλαγή ποσοτήτων σε σύγκριση με τον 3ο ΑΠΕ. 
Ομάδα 3.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ - 

               ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Δεν υπάρχει αλλαγή ποσοτήτων σε σύγκριση με τον 3ο ΑΠΕ. 

Συντάξαμε 

Αυτόν τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χωρίς αλλαγές ποσοτήτων σε 
σύγκριση με τον 3ο ΑΠΕ. Περιλαμβάνει μόνο αύξηση του ποσού της αναθεώρησης. 

Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις επί έλαττον δαπανών (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008 
και άρθρο 156, Ν.4412/2016) και χρήση απρόβλεπτων (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008 και 
άρθρο 156, Ν.4412/2016) συντάχθηκε ο 3ος Α.Π.Ε   ποσού 1.525.693,71 € (χωρίς ΦΠΑ) το 
οποίο αναλύεται ως εξής: 
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1. 1,370.693,71 € που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης  του 
έργου. 

2. 201.734,52 € πρόβλεψη αναθεώρησης  
174.487,72 € πλέον της εγκεκριμένης 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου  «Συμπληρωματικά 

έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας». 

 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος  
Βλάχος Νικόλαος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα   
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Φούσιας Απόστολος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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