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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ.  26ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  176/2025 

 

Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών  και 
του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου με τίτλο «Βελτίωση- εκσυγχρονισμός 
υποδομών ύδρευσης δημοτικών κοινοτήτων Δήμου Μονεμβασίας». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις 9 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ZOOM, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 24692/05-12-2025 
πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 21,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Λεκάκη Ελισάβετ 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Σαργκάνης Γεώργιος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Νικολινάκος Παναγιώτης 

4 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >> 4. Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμμ. ΔΣ  

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης    Δ.Σ.  

10 Βλάχος Νικόλαος     >>  

11 Μέντης Παναγιώτης     >>  

12 Καλογερίνης Ηλίας    >>  

13 Ραφηλίδη Βασιλική    >>  

14 Βραϊμάκη Κυριακή    >>  

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη    >>  

16 Κουλουβάκος Βασίλειος    >>  

17 Σκάγκου Βασιλική    >>  

18 Καλογράνης Δημήτριος    >>  

19 Βλάχου Άννα     >>  

20 Αλειφέρη Παναγιώτα    >>  

21 Φούσιας Απόστολος    >>  

         
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας.  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος προσήλθε ο δημοτικός 

σύμβουλος κ. Καλογράνης Δημήτριος. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Παπαδάκη, ο οποίος  είπε τα εξής:  

Με την 189/2023 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 03/08/2023  και ανατέθηκε το έργο με τίτλο ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ- 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»  
στην  «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ – ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ».   Υπογράφηκε 
η με αριθ.  19979/28-12-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 2.118.321.93 € χωρίς  το 
Φ.Π.Α.   

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 2.118.321.93 € 
χωρίς το ΦΠΑ.  Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του 
έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και 
ανάλωση  των απροβλέπτων.  

Ο 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει: 
        α) οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την 
σύνταξη της 1ης έως και 6ης Αναλυτικής επιμέτρησης, του 1ου έως 6ου ΠΠΑΕ και των αναλυτικών 
προμετρήσεων. 
       Να συμπεριλάβει την σύνταξη νέων τιμών μονάδων για εργασίες που δεν είχαν 
προβλεφθεί στην αρχική μελέτη,  προέκυψαν από την τροποποίηση  της μελέτης αλλά 
απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου και δεν μπορούν να 
διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την σύμβαση.    
    O  2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 25/25-11-2025 
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.  

Μετά τα ανωτέρω: 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

     Αυτόν τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και  του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. Οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων σε 13.800,52 €  και 
διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 2.118.321,93 € προ Φ.Π.Α.  
      Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
   Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και  το 2ο  Πρωτόκολλο 

Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) του έργου  «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός 

υποδομών ύδρευσης δημοτικών κοινοτήτων Δήμου Μονεμβασίας».      
 
         Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Βλάχου, Σπυριδάκου και Καλογράνη. 
 
  

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
            Η Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου          Ευαγγελάκος Ανάργυρος 
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης 
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Καλογράνης Δημήτριος 
Βραίμάκη Κυριακή 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα  
Σκάγκου Βασιλική 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Φούσιας Απόστολος 
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