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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 3/2026  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  07/2026 
 

Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ  και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  
«Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών 

και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων». 
 

      Στους  Μολάους σήμερα στις 26 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης 
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 980/22-01-2026  
πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους 
δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν τα 21, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Μέντης Παναγιώτης (λόγω ασθένειας) 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2.Καλογράνης Δημήτρ. (λόγω ασθένειας) 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Βλάχου Άννα 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 4. Κουλουβάκος Βασίλειος 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης Γραμματέας  

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος     Δ.Σ.  

11 Σαργκάνης Γεώργιος     >>  

12 Βλάχος Νικόλαος     >>  

13 Καλογερίνης Ηλίας     >>  

14 Νικολινάκος Παναγιώτης     >>  

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη     >>  

16 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική     >>  

17 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή     >>  

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος     >>  

19 Σκάγκου Βασιλική     >>  

20 Φούσιας Απόστολος     >>  

21 Αλειφέρη Παναγιώτα     >>  

               
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Βελανιδίων, Αγ. 
Γεωργίου και Ελίκας. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 
Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
   Με την 313/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής   έγινε ανάθεση του έργου στην 
«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Ε» και υπογράφθηκε η με αριθ. 17358/30-11-2021 σύμβαση του έργου ποσού 
839.499,99€ με ΦΠΑ.  

Στην συνέχεια συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και ο 2ος ΑΠΕ- 2ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε – 1η ΣΣ   

3ος ΑΠΕ – 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 
Ο 3ος ΑΠΕ συντάχτηκε για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις 

ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις μικρές διαφοροποιήσεις που 
έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής και τις μέχρι σήμερα εκτελεσμένες 
εργασίες, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολοίπων τμημάτων. Επίσης 
περιλαμβάνει νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα, 
την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του έργου.  

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο 
δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι 
προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό 
περίγραμμα και  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η 
λειτουργικότητά του. 

Η δαπάνη των επιπλέων εργασιών καλύπτεται με χρήση των απροβλέπτων εργασιών και το 
σύνολο των αποδεκτών επί έλασσον δαπανών.. 

Αρχική Σύμβαση (πλέον ΦΠΑ): 677.016,12€ στα οποία περιλαμβάνεται ποσό 88.165,53€ για 
απρόβλεπτα και 1.080,40€ για αναθεώρηση. 

3ος ΑΠΕ (προ ΦΠΑ): 743.500,00€   στα οποία περιλαμβάνεται ποσό 37,83€ για απρόβλεπτα 
και 67.564,28€ για αναθεώρηση. 

Για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ, 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  γνωμοδότησε θετικά η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης με το υπ. αριθ. 189386/31-10-2025 έγγραφό της και το Τεχνικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου  με το πρακτικό 27/16-12-2025 (θέμα 18ο) 
                                                Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης, την έγκριση του  3ου ΑΠΕ και του 3ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο 
αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων». 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του ΔΚΚ, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των 
δημοτικών συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφηκαν στα επίσημα πρακτικά και μετά από 
φανερή ψηφοφορία 

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την έγκριση του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 3ου 

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου 

«Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων». 

Θετικά ψήφισε και η Πρόεδρος Δ.Κ. Μολάων. 
    

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
                 Η Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου      
                                                                                  

 
 
 
 

Η Πρόεδρος Δ.Κ. 
Μολάων 

Θεοδωρακάκου Αθηνά 

Παναγιώτης Σπυριδάκος Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Ευαγγελάκος Ανάργυρος  
Καλογερίνης Ηλίας 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Αλειφέρη Παναγιώτα 

     

 

ΑΔΑ: 6326ΩΚ9-ΞΦΒ


		2026-01-28T13:15:21+0200
	KATERINA TSAFATINOU


		2026-01-29T12:41:07+0200
	Athens




