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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 14/2026  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  74/2026 
 

Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Επανάχρηση-αξιοποίηση 
Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου 

Μονεμβασίας». 
 

          Στους  Μολάους σήμερα στις 23 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:45, συνήλθε το  
Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης στο 
αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12975/19-
06-2026 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από 
τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν τα 23, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Παπαδάκης Πιερρής 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογράνης Δημήτριος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

5 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

6 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Ευαγγελάκος Ανάργυρος      >>  

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης     Γραμματέας  

10 Βλάχος Νικόλαος     ΔΣ  

11 Καλογερίνης Ηλίας     >>  

12 Μέντης Παναγιώτης     >>  

13 Σαργκάνης Γεώργιος     >>  

14 Νικολινάκος Παναγιώτης     >>  

15 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική     >>  

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη     >>  

17 Βλάχου Άννα      >>  

18 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή     >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος     >>  

20 Κουλουβάκος Βασίλειος     >>  

21 Σκάγκου Βασιλική     >>  

22 Φούσιας Απόστολος     >>  

23 Αλειφέρη Παναγιώτα     >>  

         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Αγ. Δημητρίου, Αγ. Γεωργίου, 
Βελιών, Αγγελώνας, Μεταμόρφωσης, Ελίκας,  Αγ. Ιωάννη.  
      Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 

Χριστάκο,  ο οποίος είπε τα εξής: 
  Με την 248/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2021 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ TOY ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» στην  Κ/Ξ ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -   Π.  ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

Υπογράφηκε η με αριθμ 16291/10-11-2021 σύμβαση του έργου  για το ποσό των  
1.994.749,35 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 10-05-2023. 
     Ο ανάδοχος με την από 05-04-2023 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως 
του έργου και του δόθηκε με την αριθμ.88/2023 ΑΔΣ  μέχρι τις 10/11/2023.   Ο ανάδοχος με την 
από 09-10-2023 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου και του δόθηκε 
με την αριθμ. 189/2023 ΑΔΣ  μέχρι τις 10/05/2024. Ο ανάδοχος με την από 9/04/2024 αίτησή 
του , ζήτησε παράταση έως τις 10/11/2024 και του δόθηκε με την αριθμ. 120/2024 ΑΔΣ. Ο 
ανάδοχος με την από 8/10/2024 αίτησή του, ζήτησε παράταση έως τις 30/04/2025 και του 
δόθηκε με την αριθμ. 204/2024  ΑΔΣ. Ο ανάδοχος με την από 28/03/2025  αίτησή του, ζήτησε 
παράταση έως τις 30/10/2025 και του δόθηκε με την αριθμ. 49/2025  ΑΔΣ.  Ο ανάδοχος με την 
από 30/09/2025  αίτησή του, ζήτησε παράταση έως τις 30/06/2026 και του δόθηκε με την 
αριθμ. 148/2025  ΑΔΣ. 

Στη συνέχεια με την από 25/05/2026 αίτησή του, ζήτησε παράταση έως τις 31/12/2026 
διότι  οι λόγοι που αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτησή του είναι βάσιμοι.  
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις 31/12/2026.                                                             

Τίτλος του έργου:  
 
 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
TOY ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Προϋπολογισμός: 1.994.749,35 πλέον Φ.Π.Α.  

Πηγή Χρηματοδότησης: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

Αριθμός Μελέτης: 155/2018 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  19/05/2021 

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -   ΑΚ ΕΡΓΟΝ ΑΕ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 10-11-2021   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 10-05-2023   

1΄παράταση προθεσμίας: 10 /11/2023 

2΄παράταση προθεσμίας: 10/05/2024 

3΄παράταση προθεσμίας: 10 /11/2024 

4΄παράταση προθεσμίας: 30/04/2025 

5΄ παράταση προθεσμίας: 30/10/2025 

6΄παράταση προθεσμίας: 30/06/2026 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 10% 

Αιτούμενη παράταση: 31/12/2026 

Προτεινόμενη παράταση: 31/12/2026 

Παρατηρήσεις:  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
147 Ν. 4412/2016 και μετά από φανερή ψηφοφορία.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του έργου «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» έως 31/12/2026. 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

                    Η Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      

                                                                                  
Σπυριδάκος Παναγιώτης Μαυρομιχάλης Κων/νος  

Τραϊφόρος Παναγιώτης      
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Χριστάκος Σταύρος 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Ευαγγελάκος Ανάργυρος  
Καλογερίνης Ηλίας 
Μέντης Παναγιώτης  
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Βλάχου Άννα  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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