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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 14/2026  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  78/2026 
 

Περί έγκρισης του 5ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών  (ΑΠΕ) 
του έργου «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης δημοτικών 

κοινοτήτων Δήμου Μονεμβασίας». 
 

          Στους  Μολάους σήμερα στις 23 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:45, συνήλθε το  
Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης στο 
αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12975/19-
06-2026 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από 
τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν τα 23, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Παπαδάκης Πιερρής 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογράνης Δημήτριος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

5 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

6 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Ευαγγελάκος Ανάργυρος      >>  

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης     Γραμματέας  

10 Βλάχος Νικόλαος     ΔΣ  

11 Καλογερίνης Ηλίας     >>  

12 Μέντης Παναγιώτης     >>  

13 Σαργκάνης Γεώργιος     >>  

14 Νικολινάκος Παναγιώτης     >>  

15 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική     >>  

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη     >>  

17 Βλάχου Άννα      >>  

18 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή     >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος     >>  

20 Κουλουβάκος Βασίλειος     >>  

21 Σκάγκου Βασιλική     >>  

22 Φούσιας Απόστολος     >>  

23 Αλειφέρη Παναγιώτα     >>  

         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Αγ. Δημητρίου, Αγ. Γεωργίου, 
Βελιών, Αγγελώνας, Μεταμόρφωσης, Ελίκας,  Αγ. Ιωάννη.  
      Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 

Μαυρομιχάλη (εν απουσία του εισηγητή κ. Παπαδάκη),  ο οποίος είπε τα εξής: 
  Με την 189/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 03/08/2023  και ανατέθηκε το έργο με τίτλο ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ- 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»  
στον   «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ – ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ».   Υπογράφηκε 
η με αριθμ   19979/28-12-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 2.118.321.93€ χωρίς  το 
Φ.Π.Α.   

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 2.118.321.93€ 
χωρίς το ΦΠΑ.  Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του 
έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και 
ανάλωση  των απροβλέπτων.  

Ο 5ος ΑΠΕ περιλαμβάνει την δαπάνη αποζημίωσης αρχαιολογικών εργασιών.  
    Η δαπάνη έχει εγκριθεί από το τεχνικό συμβούλιο και  με την  υπ’ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/20211/841/20-02-2026 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε σχετική δαπάνη ύψους 98.000,00 €. Ως εκ τούτου, η τιμή 
είναι πλήρως τεκμηριωμένη και εδράζεται σε εγκεκριμένο διοικητικό πλαίσιο. 

Μετά τα ανωτέρω: 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

Αυτόν τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.  Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε 
αυτόν, περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 6,62 €. Η συμβατική δαπάνη του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των 2.041.021,92 € χωρίς το Φ.Π.Α.  όπως προβλέπεται στο άρθρο 156 
του Ν.4412/2016. Η δαπάνη αποζημίωσης (δαπάνη Αρχαιολογική επίβλεψη – έρευνες & 
εργασίες) ανέρχεται στο ποσό των 98.000,00 € και οι αναθεωρήσεις  ανέρχονται στο ποσό των 
485.160,11 €. 

Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις επί έλαττον δαπανών (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008 και 
άρθρο 156, Ν.4412/2016) και χρήση απρόβλεπτων (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008 και άρθρο 
156, Ν.4412/2016 
 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
156 Ν. 4412/2016 και μετά από φανερή ψηφοφορία.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τον 5ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Βελτίωση-

εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης δημοτικών κοινοτήτων Δήμου Μονεμβασίας». 
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

                    Η Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σπυριδάκος Παναγιώτης Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Ευαγγελάκος Ανάργυρος  
Καλογερίνης Ηλίας 
Μέντης Παναγιώτης  
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Βλάχου Άννα  
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Κουλουβάκος Βασίλειος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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